自動販売機システム

2022/11/11 9:53 PM

No.	タスク	担当者	工数(H)	進捗率	遅延(日)	8月 1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	備考
											休	休						
						▲キックオフ												
	全体	-	18.0	0%	0.0													
1	画面レイアウトの作成	サンプル	2.0															
2	初期処理	サンプル	2.0															
3	お金ボタンのプログラミング	サンプル	4.0															
4	商品選択ボタンのプログラミング	サンプル	2.0															
5	おつり返金ボタンのプログラミング	サンプル	2.0															
6	テスト仕様書作成	サンプル	4.0															
7	テスト	サンプル	2.0															
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		

承認		作成
日付		日付
印		印